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内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发
自治区保障偏远农牧户基本生活和基本生产

通电升级工程实施方案的通知

内政办发〔2023〕50 号

各盟行政公署、市人民政府，自治区各有关委、办、厅、局，各

有关企业：

经自治区人民政府同意，现将《内蒙古自治区保障偏远农牧

户基本生活和基本生产通电升级工程实施方案》印发给你们，请

结合实际，认真贯彻落实。

2023 年 8 月 10 日

（此件公开发布）
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内蒙古自治区保障偏远农牧户
基本生活和基本生产通电升级工程实施方案

为更好更快解决全区偏远农牧民和边防哨所等用电问题，

切实满足其基本生活和基本生产用电需求，自治区人民政府决

定实施保障偏远农牧户基本生活和基本生产通电升级工程。为

确保工程各项任务落到实处、取得实效，结合自治区实际，制

定本方案。

一、实施目标

加快实施保障偏远农牧户基本生活和基本生产的通电升级

工程，补齐农村牧区电力基础设施短板，进一步提高偏远农牧户

和边防哨所的生活质量及生产水平，增强人民群众获得感、幸福

感、安全感，推动农村牧区电网基础设施提档升级，为进一步巩

固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴提供电力保障。

二、实施范围

本次通电升级工程面向全区偏远农牧户和边防哨所等。以上

用户可根据本方案及实际情况自愿申报电网延伸或实施新能源

供电系统工程满足用电需求。同时，对禁牧休牧区、禁止开发区、

生态红线内生产生活的用户进行积极引导，鼓励其搬迁至电网覆

盖区域；无搬迁意愿、不具备搬迁条件的用户以及生态脆弱区内

的用户，原则上通过新能源供电系统供电。
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三、工作要求

（一）坚持以新能源供电系统为主，全力保护生态环境。充

分考虑全区草原生态屏障脆弱及牧民居住分散的实际，坚持“新

能源供电系统为主，电网延伸通电为辅”原则，分类解决偏远农

牧户和边防哨所用电问题。电网延伸通电方面，原则上需不影响

生态环境、严控占用草原，通网电后用户末端电压质量达到最新

国家标准，且户均投资在 20 万元（含 20 万元）以内；对不满足

电网延伸通电条件的用户，主要通过实施新能源供电系统予以解

决。

（二）坚持以满足“两个基本”为目标，竭力保障用电需求。立

足保障偏远农牧户基本生活和基本生产，既要满足一般家用电器

同时使用的需要，又要满足农牧户铡草等基本生产需求，不断提

升牧区生活生产水平。统一设定新能源供电系统新建、升级容量

标准为 2 千瓦，原则上对每个牧户长期居住的定居点只提供 1 套

新能源供电系统，短期放牧点不予安排。

（三）坚持以尊重用户意向为原则，助力解决用电问题。农

牧户申报新建、升级新能源供电系统所需资金由自治区、盟市和

用户共同筹措；边防哨所申报新建、升级新能源供电系统所需资

金全部由自治区财政承担，全力保障祖国北部边疆稳固可靠。

四、工作安排

（一）需求摸排。各盟行政公署、市人民政府要会同内蒙古

电力（集团）有限责任公司、国网内蒙古东部电力有限公司、内
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蒙古能源集团有限公司，逐一入户开展需求摸排工作。根据入户

摸排情况建立电网延伸通电工程台账、新能源供电系统建设台账，

电网公司尽快编制《电网延伸供电方案》，报送各盟行政公署、

市人民政府和自治区能源局备案；各盟行政公署、市人民政府编

制印发《新能源供电系统建设、升级方案》（方案中需明确目标

任务、建设和运维资金需求、具体实施计划、组织实施和保障措

施等），报送自治区能源局、财政厅备案。

（二）建设规划。从 2023 年 8 月开始，到 2024 年底，集中

完成保障偏远农牧户基本生活和基本生产通电工程。其中，2023

年 9 月底前，完成需求摸排工作，形成电网延伸通电工程、新能

源供电系统新建或升级至 2 千瓦的实施方案及工程台账；2023 年

10 月至 2024 年 12 月，完成全部电网延伸通电工程、新能源供电

系统建设任务。

（三）工程实施。新能源供电系统新建或升级工程通过统一

招投标等市场化方式确定实施主体。为确保公益惠民工程的实施

质量和实施进度，招投标确定工程实施主体时，同行条件下优先

考虑熟悉农村牧区和农牧民、边防哨所用电需求，主动承担社会

责任，具有设计、建设、施工和运维一体化能力的企业。电网延

伸通电工程由内蒙古电力（集团）有限责任公司、国网内蒙古东

部电力有限公司组织实施。

（四）资金来源。农牧户申报新建或升级新能源供电系统工

程所需资金，由自治区、盟市、用户按照 70%∶15%∶15%进行费
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用分担；边防哨所申报新建或升级新能源供电系统工程建设所需

资金，全部由自治区财政保障。新能源供电系统所有权归用户所

有。电网延伸通电工程建设资金，由内蒙古电力（集团）有限责

任公司、国网内蒙古东部电力有限公司通过申请农网巩固提升工

程中央预算内资金或自筹资金予以解决。

（五）工程运维。新能源供电系统运行维护工作，在投运质

保期内由设备供应商承担，投运质保期外由中标的工程实施主体

承担，运维资金需求根据摸排情况列入《新能源供电系统建设、

升级方案》。电网延伸通电工程运维工作由内蒙古电力（集团）

有限责任公司、国网内蒙古东部电力有限公司负责。

五、保障措施

（一）加强组织实施。各盟行政公署、市人民政府要根据农

牧户定居点与变电站的距离及其用电需求、升级意愿等情况，于

2023 年 9 月底前编制完成《新能源供电系统建设、升级方案》，

同时与计划安装或升级新能源供电系统用户做好协议签订相关

工作，明确拟安装、升级容量和用户出资额及缴费期限等相关内

容。自治区财政厅、能源局要在《新能源供电系统建设、升级方

案》印发后 1 个月内研究制定项目资金管理办法。

（二）做好保障工作。新能源供电系统建设资金由各级财政

按照分担比例纳入年度财政预算予以保障，并尽快组织落实 2023

年 10 月至 12 月工程所需资金。新能源供电系统实施主体需根据

资源条件和不同用户需求提出合理方案，提出先进标准，开展设
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备招标和组织施工。

（三）强化监督管理。各盟行政公署、市人民政府要强化对

工程建设的跟踪审计工作，对包括设备采购、工程管理、施工质

量、资金管理和使用等在内的工程建设全过程实施监督。工程竣

工后，各盟行政公署、市人民政府要组织相关部门会同电网企业、

新能源供电系统实施主体进行工程验收，形成竣工工程验收、竣

工财务决算及工程审计报告报送自治区能源局、财政厅、审计厅。

同时，各盟市财政局要将资金管理使用情况及时报送自治区财政厅。

抄送：自治区党委各有关部门，内蒙古军区，武警内蒙古总队。

自治区人大常委会办公厅、政协办公厅。

内蒙古自治区人民政府办公厅文电处 2023 年 8月 14 日印发


